

УТВЕРЖДЕН  
Проектным комитетом Курганской области  
(протокол от 16.08.2017 № 4)

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**  
**«Развитие экспорта Курганской области»**

1. Основные положения

Наименование направления	Экспорт		
Краткое наименование проекта	Развитие экспорта	Срок начала и окончания проекта	16 августа 2017 г. - 31 июля 2020 г.
Куратор проекта	Чебыкин С.А. - заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента экономического развития Курганской области		
Старшее должностное лицо (СДЛ)*	-		
Функциональный заказчик	Департамент экономического развития Курганской области		
Руководитель проекта	Токарев С.В. - заместитель директора Департамента экономического развития Курганской области-начальник управления по инвестиционной деятельности и межрегиональным связям		
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Департамент экономического развития Курганской области ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» Финансовое управление Курганской области Департамент агропромышленного комплекса Курганской области Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области АО «Корпорация развития Зауралья»		

	Союз «Курганская торгово-промышленная палата» Экспортеры, экспортно ориентированные предприятия, инвесторы Финансово-кредитные учреждения
Разработчик паспорта проекта	Притчин А.В. - главный специалист-эксперт отдела международных и межрегиональных связей управления по инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Департамента экономического развития Курганской области

## 2.2. Содержание проекта

Цель проекта	1. Сформировать в Курганской области благоприятную среду для ведения экспортной деятельности посредством: продвижения продукции предприятий на традиционных и новых рынках по приоритетным направлениям, а также обеспечения реализации комплекса мер поддержки несырьевого экспорта, в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства						
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение*	Период, год			
				2017	2018	2019	2020
	Объем экспорта Курганской области, млн. долл. США	Основной	100,0	105,0	115,0	130,0	150,0
	Объем внешнеторгового оборота Курганской области, млн. долл. США	Показатель второго уровня	170,0	175,0	180,0	200,0	230,0
Результаты проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рост объема экспорта несырьевой продукции Курганской области к 2020 году составит 130,0 млн. долл. США</li> <li>2. Увеличено количество предприятий-экспортеров Курганской области.</li> <li>3. Принята « Стратегия Курганской области в области обеспечения благоприятных условий для ведения экспортной деятельности на период до 2030 года».</li> <li>4. Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Курганской области и АО</li> </ol>						

	<p>«Российский экспортный центр», в рамках которого Курганский региональный Центр поддержки экспорта определен в качестве официальной точки присутствия РЭЦ в регионе</p> <p>5. Реализованы мероприятия в рамках деятельности Центра поддержки экспорта.</p> <p>6. Рост количества экспортеров, воспользовавшихся услугами АО «Российский экспортный центр»</p>
<p>Описание модели функционирования результатов проекта</p>	<p>Блок 1. Стратегия Курганской области в области обеспечения благоприятных условий для ведения экспортной деятельности.</p> <p>Результаты проекта в рамках данного блока позволят сформировать системный подход к реализации мер государственной поддержки экспорта несырьевой продукции посредством определения необходимых направлений, объемов, тенденций поддержки на среднесрочную перспективу, а также обеспечат устойчивый эффект от полученных результатов, запланированных в рамках проекта.</p> <p>Блок 2. Меры нефинансовой поддержки</p> <p>1. Формирование комфортных условий осуществления экспортной деятельности:</p> <p>1.1. Систематически осуществляются визиты делегаций Курганской области за рубежом.</p> <p>1.2. Презентационные материалы о Курганской области направляются в адрес дипломатических представительств России за рубежом.</p> <p>1.3. Реализуются проекты с Минэкономразвития России, направленные на развитие внешнеэкономических связей Курганской области.</p> <p>1.4. Создано единое информационное пространство для начинающих и действующих экспортеров Курганской области (портала), по вопросам экспортной деятельности.</p> <p>1.5. Курганский региональный центр поддержки экспорта предоставляет следующие услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- аналитические справки (по вопросам ведения бизнеса в иностранном государстве, по анализу экономической ситуации и обзору экономики и внешнеэкономической деятельности в государстве, представляющем интерес для субъекта, о системе кредитования малого бизнеса, финансового лизинга и франчайзинга в иностранном государстве и др.), поиск потенциальных партнеров;</li> <li>- участие в определении приоритетных направлений поддержки внешнеэкономической деятельности СМСП, организации встреч и переговоров с иностранными партнерами;</li> <li>- содействие в организации участия СМСП в выставках и ярмарках, семинарах, конференциях, круглых столах и других международных мероприятиях;</li> <li>- содействие в проведении и маркетинговых исследований в интересах СМСП;</li> <li>- содействие СМСП в приведении продукции в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения);</li> <li>- содействие СМСП в обеспечении защиты интеллектуальной собственности, в том числе получении патентов на результаты интеллектуальной деятельности, в Российской Федерации и за</li> </ul>

	<p>рубежом.</p> <p>1.6. Курганская торгово-промышленная палата содействует развитию внешней торговли, выполняет следующие виды деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- содействие экспорту продукции курганских товаропроизводителей;</li> <li>- удостоверение сертификатов происхождения товаров и других документов, связанных с осуществлением ВЭД;</li> <li>- оказание содействия российским и зарубежным предприятиям в патентовании и регистрации изобретений, товарных знаков и пр.;</li> <li>- проведение экспертиз и контроля качества товаров;</li> <li>- организация международных выставок, подготовка и проведение выставок российских товаров за рубежом.</li> </ul> <p>Данный комплекс мер направлен на формирование качественной экспортной среды, что будет способствовать росту количества экспортеров и увеличению объемов несырьевого экспорта.</p>
--	--

### 3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
1.	Утвержден паспорт проекта	Контрольная точка результата	16 августа 2017г.
2.	Проект подготовлен (подготовлен сводный план проекта)	Завершение этапа	2 октября 2017г.
3.	Создан Совет при Губернаторе Курганской области по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности Курганской области	Контрольная точка результата	2 октября 2017г.
4.	Утверждена Стратегия развития экспортной деятельности Курганской области	Контрольная точка результата	20 декабря 2017г.
5.	Утвержден План по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности	Контрольная точка результата	20 декабря 2017г.

	Курганской области на 2018 год		
6.	Создан и введен в эксплуатацию раздел «Экспорт» на инвестиционном портале Курганской области	Контрольная точка результата	15 декабря 2017г.
7.	Утвержден План работы Обособленного подразделения ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» «Курганский региональный Центр поддержки экспорта» на 2018 год	Контрольная точка результата	31 декабря 2017г.
8.	Создан публичный реестр экспортеров Курганской области	Контрольная точка результата	15 декабря 2017г.
9.	Утвержден План организации дней международного бизнеса в Курганской области на 2018 год.	Контрольная точка результата	15 декабря 2017г.
10	Подготовлен годовой отчет за 2017 г., включающий: -результаты реализации мер поддержки экспорта в 2017 г.	Контрольная точка результата	1 марта 2018г.
11	Проведена оценка реализации проекта в 2017 году и при необходимости проведена корректировка паспорта	Контрольная точка результата	30 апреля 2018г.
12	Разработаны мероприятия по развитию кооперационного сотрудничества со странами СНГ	Контрольная точка результата	1 июля 2018г.
13	Подписано соглашение с АО «Российский экспортный центр» о создании в регионе официальной точки присутствия	Контрольная точка результата	20 января 2019г.
14	Подготовлен годовой отчет за 2018 г., включающий: -результаты реализации мер поддержки экспорта в 2017 г.	Контрольная точка результата	1 марта 2019г.
15	Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта	Контрольная точка результата	31 июля 2020г.
16	Проект завершен. Итоговый отчет утвержден.	Завершение этапа	31 июля 2020 г.

#### 4. Бюджет проекта

ИСТОЧНИКИ		Год реализации				Всего
		2017	2018	2019	2020	
Бюджетные источники, млн руб.	Федеральный бюджет	5,5	6,0	6,5	7,0	25,0
	Бюджеты субъектов Российской Федерации	1,0	1,3	1,6	2,0	5,9
	Местные бюджеты органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники, млн руб.		-	-	-	-	-
Итого		6,5	7,3	8,1	9	30,9

#### 5. Ключевые риски и возможности

п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
<b>Риски</b>		
1.	Риск не выделения или ограниченного выделения государственно-финансовой поддержки, что может привести к невозможности реализации большей части мер финансовой и не финансовой поддержки, предусмотренным данным проектом	Ведение постоянного диалога с ответственными федеральными органами исполнительной власти по оценке эффективности и актуализации государственной политики по поддержке экспорта
2.	Риск сохранения негативного воздействия политики санкций и ограничений в отношении России, что приводит к ограничению экспорта.	1) Содействие в поиске новых рынков сбыта для региональных экспортеров путем сбора аналитической информации, в том числе с помощью АО «Российский экспортный центр» 2) Поиск крупных российских инфраструктурных проектов, а также подобных проектов дружественных государств, и лоббирование на правительственном уровне вопроса о встраивании региональных производителей в цепочку поставщиков

3.	Деловые, и в частности, репутационные риски АО «Российский экспортный центр» и организаций региональной инфраструктуры поддержки экспорта, связанные с уровнем качества и скоростью обработки запросов от региональных экспортеров, что оказывает влияние на количественные показатели обращений за оказанием услуг	1) Определение ответственного лица, осуществляющего выборочный контроль качества оказываемых экспортерам услуг в рамках государственной поддержки и уполномоченного на принятие и рассмотрение претензий от предпринимателей 2) Создание в регионе диалоговой площадки между бизнесом и властью, действующей на регулярной основе с заседаниями раз в квартал, в рамках которой появилась бы возможность получать обратную связь от региональных экспортеров
Возможности		
1.	Создание в Российской Федерации новых инструментов поддержки экспорта продукции предприятий в рамках реализации приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Международная кооперация и экспорт»	Взаимодействие с отраслевыми, некоммерческими и деловыми ассоциациями для продвижения продукции предприятий региона. Формирование профессионального сообщества Российских экспортеров, активно участвующих в разработке и продвижению позиций российской стороны по заключению торгово-экономических соглашений с зарубежными странами.

#### 6. Описание проекта

Связь с государственными программами Курганской области	Государственная программа Курганской области, направленная на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014-2019 годы
Взаимосвязь с другими проектами и программами	-
Дополнительная информация	-

Приложение: состав команды проекта

Приложение к паспорту проекта  
«Развитие экспорта Курганской  
области»

Состав команды проекта

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность
1.	Руководитель проекта	Токарев Сергей Владимирович	заместитель директора Департамента экономического развития Курганской области — начальник управления по инвестиционной деятельности и межрегиональным связям
2.	Администратор проекта	Притчин Антон Сергеевич	главный специалист — эксперт отдела международных и межрегиональных связей управления по инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Департамента экономического развития Курганской области;
3.	Участник проекта	Бабокова Ольга Викторовна	директор Курганского регионального центра поддержки экспорта –обособ- ленного подразделения ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области»;
4.	Участник проекта	Бузмаков Александр Николаевич	начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Департамента агропромышленного комплекса Курганской области;
5.	Участник проекта	Плотников Михаил Николаевич	Заместитель начальника управления энергетики, транспорта и связи- начальник отдела промышленности Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области
6.	Участник проекта	Плотникова Лариса Васильевна	Начальник отдела международных и межрегиональных связей управления по инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Департамента экономического развития Курганской области



7.	Участник проекта	Смирных Иван Владимирович	Заместитель начальника управления -начальник отдела развития предпринимательства и инноваций Департамента экономического развития Курганской области
----	------------------	------------------------------	--