

УТВЕРЖДЕН  
Проектным комитетом Курганской области  
(протокол от 16.08.2014 г. № 4)

## ПАСПОРТ ПРОЕКТА

**«Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов»**

### 1. Основные положения

Наименование направления	Отходы. Накопленный вред окружающей среды.		
Краткое наименование проекта	Снижение негативного воздействия на ОС и снижения доли захоронения ТКО	Срок начала и окончания проекта	2017 — 2025 гг.
Куратор проекта	Гусев Эдуард Васильевич — заместитель Губернатора Курганской области — директор Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области		
Функциональный заказчик	Проектный комитет Курганской области		
Руководитель проекта	Гирман Оксана Александровна - заместитель директора Департамента - начальник управления охраны окружающей среды		

Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Основной исполнитель: Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Соисполнители: Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области; Органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (по согласованию); Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (по согласованию).
Разработчик паспорта проекта	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области

## 2. Содержание проекта

<p>Цель проекта</p>	<p>Повысить в 2018 году долю утилизированных ТКО от общего количества ТКО, поступающих на сортировку, до 20% и довести ее к 2025 году до 50%.</p> <p>Увеличить в 2018 году совокупную мощность объектов по обработке и утилизации ТКО с 80 тыс. тонн до 100 тыс. тонн в год и довести ее к 2025 году до 220 тыс. тонн в год.</p> <p>Увеличить в 2018 году долю очищенных земель в общей площади земель, занятых отходами, от 0% до 20 % и обеспечить ее к 2025 году на уровне не менее 50%.</p> <p>Сокращение площади земель, подверженных негативному влиянию объектов накопленного вреда:</p> <p>- в результате рекультивации в хозяйственный оборот будет возвращено 148,186 га земель, в том числе: 54,143 га земель - промышленности, 23,63 га - земель населенных пунктов, 3,1 га -</p>												
<p>Показатели проекта и их значения по годам</p>	<p>Показатель</p>	<p>Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)</p>	<p>Базовое значение*</p>	<p>Период, год</p>					<p>2017</p>	<p>2018</p>	<p>2019</p>	<p>2020</p>	<p>2025</p>
	<p>Доля утилизированных и обезвреженных отходов от общего количества образованных производственных и коммунальных на производстве отходов</p>		<p>27,9 %</p>	<p>28 %</p>	<p>30 %</p>	<p>32 %</p>	<p>37 %</p>	<p>45 %</p>					

<p>Результаты проекта</p>	<p>Создание эффективно функционирующей системы обращения с отходами, в том числе с ТКО. Увеличение доли отходов, используемых в качестве вторичных материальных ресурсов. Обработка (сортировка) всего объема образующихся ТКО на межмуниципальном комплексе по обработке, утилизации и захоронению отходов. Отсутствие негативного воздействия на окружающую среду в процессе размещения отходов. Вовлечение в хозяйственный оборот восстановленных, в т.ч. рекультивированных, земель.</p>
<p>Описание модели функционирования результатов проекта</p>	<p>Поэтапное введение запрета на захоронение отходов, не прошедших сортировку, механическую и химическую обработку, а также отходов, которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья.</p> <p>Создание объектов инфраструктуры в сфере обращения с отходами: межмуниципальный комплекс по обработке, утилизации и захоронению отходов, включающий в себя центральный полигон (вблизи города Кургана) мощностью 250 тыс. тонн в год с мусоросортировочным комплексом с мощностью обработки - 150 тыс. тонн в год; мусороперегрузочная станция с элементами сортировки мощностью не менее 40 тыс. тонн в год в г. Шадринске;</p> <p>4 зональные мусороперегрузочные станции (мощностью не менее 10 тыс. тонн в год каждая) в Далматовском, Лебяжьеvском, Шумихинском и Юргамышских районах.</p> <p>Реализация мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия отходов на окружающую среду:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обследование объектов многолетнего несанкционированного размещения ТКО, подлежащих рекультивации;</li> <li>- разработка проектной документации на рекультивацию объектов многолетнего несанкционированного размещения отходов;</li> <li>- рекультивация объектов многолетнего несанкционированного размещения ТКО.</li> </ul> <p>Достижение целей обеспечивается путем строительства новых и реконструкции существующих инфраструктурных объектов в области утилизации и размещения отходов; рекультивации земель, загрязненных отходами; ликвидации несанкционированных свалок и объектов ранее накопленного экологического ущерба.</p>

### 3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
	Утвержден паспорт проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижение доли захоронения твердых коммунальных отходов».	Контрольная точка результата	16.08.2017 г.
1.	<b>Выбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Курганской области.</b>		
1.2	Создана рабочая группа по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами в Курганской области.	Контрольная точка результата	05.06.2017 г.
1.3	Утверждена дорожная карта по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами	Контрольная точка результата	28.06.2017 г.
1.4	Утверждены нормативы твердых коммунальных отходов	Контрольная точка результата	30.09. 2017 г.
1.5	Внесены изменения в территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской области.	Контрольная точка результата	30.12. 2017 г.
1.6	Утверждена конкурсная документация по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в том числе проекта соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами	Контрольная точка результата	20.12.2017 г.

1.7	Размещены на официальном сайте торгов сообщения о проведении конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО и документации об отборе регионального оператора по обращению с ТКО	Контрольная точка результата	29.12.2017 г.
1.8	Подписано соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО между органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и региональным оператором по обращению с ТКО	Контрольная точка результата	30.03.2018 г.
1.9	Проведены региональным оператором по обращению с ТКО торги (аукцион) на оказание услуги по сбору и транспортированию ТКО в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2016 г. № 1133 «Об утверждении Правил проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора»	Контрольная точка результата	29.06.2018 г.
1.10	Заключены договоры на оказание услуг с операторами по обращению с ТКО	Контрольная точка результата	30.06.2018 г.
1.11	Направлены в орган тарифного регулирования предложения об установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО	Контрольная точка результата	30.06. 2018 г.
1.12	Установлен единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО	Контрольная точка результата	31.07.2018 г.
1.13	Заключены договоры на оказание услуг по обращению с ТКО с собственниками ТКО	Контрольная точка результата	31.08.2018 г.
1.14	Оказана коммунальная услуга по обращению с ТКО региональным оператором по обращению с ТКО	Контрольная точка результата	30.09. 2018 г.

2.	<b>Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде в Курганской области.</b>		
2.1	Ликвидированы объекты с разливами нефтепродуктов и рекультивированы загрязненные земельные участки	Контрольная точка результата	*30.12.2020 г.
2.2	Ликвидированы объекты хранения отходов запрещенных и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов	Контрольная точка результата	*30.12.2020 г.
2.3	Ликвидированы объекты твердых коммунальных отходов	Контрольная точка результата	*30.12.2020 г.
<p>* В настоящее время в Государственную программу «Охрана окружающей среды» на 2012 — 2020 гг. вносятся изменения, в том числе в части установления правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба.</p> <p>Минприроды России отмечено, что ликвидацию накопленного вреда окружающей среде возможно будет осуществить только на объектах накопленного вреда окружающей среде, включенных в соответствующий государственный реестр объектов.</p>			

#### 4. Бюджет проекта

Источники финансирования		Год реализации				Всего
		2017	2018	2019	2020*	
Бюджетные источники, млн руб.	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
	Бюджеты субъектов Российской Федерации	2,141	2,141	2,141	23,360	29,783
	Местные бюджеты органов местного самоуправления	4,677	4,400	4,400	4,400	17,877
Внебюджетные источники, млн руб.		170,000	215,000	215,000	80,000	680,000
<b>Итого</b>						<b>727,66</b>

\* финансирование мероприятий приведено в рамках подпрограммы «Обращение с отходами на территории Курганской области» государственной программы Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Дальнейшее финансирование мероприятий будет определено при продлении действия государственной программы до 2025 года.

#### 5. Ключевые риски и возможности

п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
1.	Высокие законодательные требования к объектам инфраструктуры в области обращения с отходами и финансовой емкости процесса их создания.	Привлечение внебюджетных инвестиций в создание и последующую эксплуатацию таких объектов.
2.	Возникновение новых стихийных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов.	Перед региональным оператором будет поставлена задача по мониторингу и контролю за движением отходов, в целях получения полной информации об образовании, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов на территории Курганской области.



3.	Повышение инвестиционной привлекательности территории Курганской области, ранее испытывавшей негативное воздействие от накопленного вреда окружающей среде.	Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде на территории Курганской области.
----	---	---

#### 6. Описание проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 326). Основные мероприятия: модернизация объектов инфраструктуры в сфере обращения с отходами, предотвращение негативного воздействия отходов на окружающую среду.
Взаимосвязь с другими проектами и программами	

Формальные основания для инициации	<p>1. Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (утверждены Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года) (задачи по предотвращению и снижению текущего негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение экологически безопасного обращения с отходами и восстановление нарушенных естественных экологических систем);</p> <p>2. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (утверждены Председателем Правительства Российской Федерации 14 мая 2015 года) (природопользование и охрана окружающей среды);</p> <p>3. Государственная программа «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 326);</p> <p>4. План основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня № 1082-р);</p> <p>5. Комплексная стратегия обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14 августа 2013 года № 298.</p>
Дополнительная информация	

Приложение: состав команды проекта

Приложение к паспорту проекта  
«Снижение негативного воздействия  
на окружающую среду посредством  
ликвидации объектов накопленного  
вреда окружающей среде и  
снижения доли захоронения твердых  
коммунальных отходов»

Состав команды проекта

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность
1.	Руководитель проекта	Гирман Оксана Александровна	Заместитель директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области — начальник управления охраны окружающей среды
2.	Администратор проекта	Еремина Марина Александровна	Эколог отдела обращения с отходами управления охраны окружающей среды Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
3.	Участник проекта	Булатов Анатолий Сергеевич	Начальник отдела обращения с отходами управления охраны окружающей среды Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
4.	Участник проекта	Зырянов Александр Владимирович	Начальник отдела охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
5.	Участник проекта	Савиных Анна Владимировна	Главный специалист отдела обращения с отходами управления охраны окружающей среды Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
6.	Участник проекта	Скутин Александр Сергеевич	Ведущий специалист отдела обращения с отходами управления охраны окружающей среды Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
7.	Участник проекта	Фаткина Нина Михайловна	Глава Рычковского сельсовета Белозерского района Курганской области (кандидатура направлена Ассоциацией «Совет муниципальных образований Курганской области»)

