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регионального проекта

Системные меры по повышению производительности труда (Курганская область)

1. Основные положения

Системные меры по повышению производительности трудаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Системные меры по повышению

производительности труда (Курганская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2020 31.12.2024

Куратор регионального проекта Архипов В.В.

Заместитель Губернатора Курганской области по

экономической политике

Ковалев В.В.Руководитель регионального проекта

Директор Департамента экономического развития

Курганской области

Еланцева Г.Е.Администратор регионального проекта

Заместитель начальника управления стратегического

планирования и прогнозирования - начальник отдела

стратегического планирования и прогнозирования

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Курганской области "Развитие

промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Курганская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество руководителей, обученных по

программе управленческих навыков для

повышения производительности труда, тыс.

чел., нарастающим итогом

31.12.2020 0,0000 0,0000 0,0130 0,0220 0,0220 0,0220Тысяча

человек

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

0

1

Проведен конкурс лучших

практик наставничества среди

предприятий – участников

национального проекта

Среди субъектов Российской

Федерации и на национальном

уровне проведены конкурсы

лучших практик в области

наставничества

Условная

единица

Утверждение

документа

1- - 0 1 1

2

Собраны, систематизированы и

направлены в

Минэкономразвития России

предложения по устранению

административных и

нормативно-правовых барьеров,

препятствующих повышению

производительности труда, и по

совершенствованию системы

мер стимулирования роста

производительности труда

Организована работа по

выявлению

административных и

нормативно-правовых барьеров,

 препятствующих повышению

производительности труда, и

подготовке предложений по

совершенствованию мер

поддержки, направленных на

стимулирование роста

производительности труда

-

Утверждение

документа

-- - 1 - -

3

Направление на обучение

руководящих сотрудников

предприятий-участников

регионального проекта

Курганской области

Руководящие сотрудники

предприятий-участников

регионального проекта

Курганской области прошли

обучение по программе

переподготовки

управленческого звена «Лидеры

производительности»

-

Оказание услуг

(выполнение работ)

1- - 1 1 1
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4

Используется в работе

Методика расчета показателей

производительности труда,

утвержденная нормативным

правовым актом

Минэкономразвития России

Размещена информация на

официальных ресурсах

заинтересованных органов

исполнительной власти

Курганской области

-

Утверждение

документа

-- 1 - - -

5

Привлечение

предприятий-участников

регионального проекта к

участию в программе

акселерационной поддержки по

развитию экспортного

потенциала

С учетом потребности

предприятий-участников

проекта в поддержке развития

экспортного потенциала и

готовности участвовать в

программе привлечены к

участию в программе

акселерационной поддержки

развития экспортного

потенциала предприятия-

участники проекта (не менее

1предприятия)

-

Оказание услуг

(выполнение работ)

1- - - 1 1

6

Для предприятий-участников

регионального проекта

определена потребность и

возможность внедрению

автоматизации и использования

цифровых технологий

Сформирована аналитическая

информация относительно

текущего уровня использования,

планов по внедрению и

потребности в инструментах

автоматизации и цифровых

технологий предприятий-

участников регионального

проекта. Направлена в

Минэкономразвития России

-

Утверждение

документа

-- - 1 - -
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество руководителей,

обученных по программе

управленческих навыков для

повышения

производительности труда,

тыс. чел., нарастающим

итогом

Тысяча

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКО

ГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

27.12.2019 863

Об утверждении Методики

расчета показателей

(индикаторов)

государственной программы

Российской Федерации

"Экономическое развитие и

инновационная экономика" и

о признании утратившим

силу приказа

Минэкономразвития России

от 19 сентября 2018 г. № 505

1



6

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Системные меры по повышению

производительности труда (Курганская

область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Используется в работе Методика

расчета показателей производительности труда,

утвержденная нормативным правовым актом

Минэкономразвития России"0

1

Размещена информация на

официальных ресурсах

заинтересованных органов

исполнительной власти Курганской

области

Ковалев В. В.,

Директор

Департамента

экономического

развития Курганской

области

- 01.06.2020

Контрольная точка "Документ опубликован"1.1

Прочий тип документа Размещены

информация и "Методика расчета

показателей производительности труда

предприятия, отрасли, субъекта

Российской Федерации и Методика

расчета отдельных показателей

национального проекта

"Производительность труда и

поддержка занятости" на официальных

ресурсах заинтересованных ОИВ

Курганской области

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

01.06.2020

Контрольная точка "Документ разработан"1.2

Прочий тип документа Информация по

использованию методики расчета

показателей производительности труда,

утвержденной приказом

Минэкономразвития России от

28.12.2018 №748 (ред. от

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

-

01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

15.10.2019) "Об утверждении

Методики расчета показателей

производительности труда

предприятия, отрасли, субъекта

Российской Федерации и Методики

расчета отдельных показателей

национального проекта

"Производительность труда и

поддержка занятости"

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

Результат "Собраны, систематизированы и

направлены в Минэкономразвития России

предложения по устранению административных и

нормативно-правовых барьеров, препятствующих

повышению производительности труда, и по

совершенствованию системы мер стимулирования

роста производительности труда"0

2

Организована работа по выявлению

административных и нормативно-

правовых барьеров, препятствующих

повышению производительности

труда, и подготовке предложений по

совершенствованию мер поддержки,

направленных на стимулирование

роста производительности труда

Ковалев В. В.,

Директор

Департамента

экономического

развития Курганской

области

- 20.12.2021

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

2.1

Прочий тип документа Опрос не менее

½ от общего количества предприятий-

участников регионального проекта на

выявление административных и

нормативно-правовых барьеров,

препятствующих повышению

производительности труда, и

предложений по совершенствованию

мер поддержки, направленных на

стимулирование роста

производительности труда

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

01.09.2021

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

2.2

Прочий тип документа Опрос 1/2 от

общего количества предприятий-

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

-

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

документа "

участников регионального проекта на

выявление административных и

нормативно-правовых барьеров,

препятствующих повышению

производительности труда, и

предложений по совершенствованию

мер поддержки, направленных на

стимулирование роста

производительности труда

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

Контрольная точка "Документ разработан"2.3

Прочий тип документа Свод

предложений предприятий-участников

регионального проекта по устранению

административных и нормативно-

правовых барьеров, препятствующих

повышению производительности

труда, и совершенствованию мер

поддержки, направленных на

стимулирование роста

производительности труда

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

01.10.2021

Контрольная точка "Документ разработан"2.4

Прочий тип документа Свод

предложений предприятий-участников

регионального проекта по устранению

административных и нормативно-

правовых барьеров, препятствующих

повышению производительности

труда, и совершенствованию мер

поддержки, направленных на

стимулирование роста

производительности труда

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.5

Прочий тип документа Свод

предложений предприятий-участников

регионального проекта по устранению

административных и нормативно-

правовых барьеров, препятствующих

повышению производительности

труда, и совершенствованию мер

поддержки, направленных на

стимулирование роста

производительности труда, рассмотрен

и согласован заинтересованными

органами исполнительной власти

Курганской области

Коробова К. В.,

Начальник управления

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

01.11.2021

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.6

Прочий тип документа Свод

предложений предприятий-участников

регионального проекта рассмотрен и

согласован заинтересованными

органами исполнительной власти

Курганской области

Коробова К. В.,

Начальник управления

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

01.11.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.7

Исходящее письмо Предложения по

устранению административных и

нормативно-правовых барьеров,

препятствующих повышению

производительности труда, и

совершенствованию мер поддержки,

направленных на стимулирование

роста производительности труда,

направлены в Минэкономразвития

России

Коробова К. В.,

Начальник управления

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

20.12.2021

Контрольная точка "Документ утвержден2.8

Исходящее письмо Предложения по

Коробова К. В.,

-

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(подписан)"

устранению административных и

нормативно-правовых барьеров,

препятствующих повышению

производительности труда, и

совершенствованию мер поддержки,

направленных на стимулирование

роста производительности труда,

направлены в Минэкономразвития

России

Начальник управления

стратегического

планирования и

прогнозирования

Результат "Для предприятий-участников

регионального проекта определена потребность и

возможность внедрению автоматизации и

использования цифровых технологий"0

3

Сформирована аналитическая

информация относительно текущего

уровня использования, планов по

внедрению и потребности в

инструментах автоматизации и

цифровых технологий предприятий-

участников регионального проекта.

 Направлена в Минэкономразвития

России

Ковалев В. В.,

Директор

Департамента

экономического

развития Курганской

области

- 20.12.2021

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

3.1

Прочий тип документа Опрос

предприятий-участников

регионального проекта по внедрению

инструментов автоматизации и

цифровых технологий

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

01.09.2021

Контрольная точка "Проведено исследование по3.2

Прочий тип документа Опрос

Еланцева Г. Е.,

-

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

предприятий-участников

регионального проекта по внедрению

инструментов автоматизации и

цифровых технологий

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

Контрольная точка "Документ разработан"3.3

Прочий тип документа Свод и анализ

информации относительно текущего

уровня использования, планов по

внедрению и потребности в

инструментах автоматизации и

цифровых технологий предприятий-

участников регионального проекта

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

01.10.2021

Контрольная точка "Документ разработан"3.4

Прочий тип документа Свод и анализ

информации относительно текущего

уровня использования, плано по

внедрению и потребности в

инструментах автоматизации и

цифровых технологий предприятий-

участников регионального проекта

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

-

01.10.2021



12

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

прогнозирования

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

3.5

Прочий тип документа Свод и анализ

информации относительно текущего

уровня использования, планов по

внедрению и потребности в

инструментах автоматизации и

цифровых технологий предприятий-

участников регионального проекта

согласован с заинтересованными ОИВ

Коробова К. В.,

Начальник управления

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

01.11.2021

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

3.6

Прочий тип документа Свод и анализ

информации относительно текущего

уровня использования, планов по

внедрению и потребности в

инструментах автоматизации и

цифровых технологий согласован с

заинтересованными органами

исполнительной власти Курганской

области

Коробова К. В.,

Начальник управления

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

01.11.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.7

Исходящее письмо Информационное

письмо в Минэкономразвития России о

текущем уровне использования, планах

по внедрению и потребности в

инструментах автоматизации и

цифровых технологиях по

предприятиям-участникам проекта

Курганской области

Коробова К. В.,

Начальник управления

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

20.12.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.8

Исходящее письмо Информационное

письмо о текущем уровне

использования, планах по внедрению и

потребности в инструментах

Коробова К. В.,

Начальник управления

стратегического

планирования и

-

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

автоматизации и цифровых

технологиях по предприятиям-

участникам проекта Курганской

области направлено в

Минэкономразвития России

прогнозирования

Результат "Проведен конкурс лучших практик

наставничества среди предприятий – участников

национального проекта"0

4

Среди субъектов Российской

Федерации и на национальном уровне

проведены конкурсы лучших практик в

области наставничества

Ковалев В. В.,

Директор

Департамента

экономического

развития Курганской

области

- 21.11.2024

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

4.1

Прочий тип документа Информаци по

исследованию лучших практик

проведения ежегодного регионального

этапа конкурса «Лучшие практики

наставничества»

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

10.08.2021

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

4.2

Прочий тип документа Информация по

исследованию лучших практик

проведения ежегодного конкурса

«Лучшие практики наставничества»

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

-

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

стратегического

планирования и

прогнозирования

Контрольная точка "Документ разработан"4.3

Прочий тип документа проект

Положения о проведении в 2022 году

регионального этапа ежегодного

конкурса «Лучшие практики

наставничества»

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

21.03.2022

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.4

Прочий тип документа Положение о

проведении в 2022 году регионального

этапа ежегодного конкурса «Лучшие

практики наставничества»

Коробова К. В.,

Начальник управления

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

01.04.2022

Контрольная точка "Документ опубликован"4.5

Исходящее письмо Протокол

результатов голосования о выборе

победителя регионального этапа

ежегодного конкурса "Лучшие

практики наставничества" 2022 года

Коробова К. В.,

Начальник управления

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

29.07.2022

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

4.6

Прочий тип документа Информация по

исследованию лучших практик

проведения ежегодного конкурса

"Лучшие практики наставничества"

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

-

01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

Контрольная точка "Документ разработан"4.7

Прочий тип документа проект

Положения о проведении в 2023 году

регионального этапа ежегодного

конкурса «Лучшие практики

наставничества»

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

20.03.2023

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.8

Прочий тип документа Положение о

проведении в 2023 году регионального

этапа ежегодного конкурса «Лучшие

практики наставничества»

Коробова К. В.,

Начальник управления

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

03.04.2023

Контрольная точка "Документ опубликован"4.9

Исходящее письмо Протокол

результатов голосования о выборе

победителя регионального этапа

ежегодного конкурса "Лучшие

практики наставничества" 2023 года

Коробова К. В.,

Начальник управления

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

31.07.2023

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

4.10

Прочий тип документа Информация по

исследованию лучших практик

проведения ежегодного конкурса

«Лучшие практики наставничества»

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

-

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

Контрольная точка "Документ разработан"4.11

Прочий тип документа проект

Положения о проведении в 2024 году

регионального этапа ежегодного

конкурса "Лучшие практики

наставничества"

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

22.03.2024

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.12

Прочий тип документа Положение о

проведении в 2024 году регионального

этапа ежегодного конкурса «Лучшие

практики наставничества»

Коробова К. В.,

Начальник управления

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

01.04.2024

Контрольная точка "Документ опубликован"4.13

Исходящее письмо Протокол

результатов голосования о выборе

победителя регионального этапа

ежегодного конкурса "Лучшие

практики наставничества" 2024 года

Коробова К. В.,

Начальник управления

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

30.07.2024

Результат "Направление на обучение руководящих

сотрудников предприятий-участников

5

Руководящие сотрудники

предприятий-участников

Ковалев В. В.,

Директор

- 02.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

регионального проекта Курганской области "0 регионального проекта Курганской

области прошли обучение по

программе переподготовки

управленческого звена «Лидеры

производительности»

Департамента

экономического

развития Курганской

области

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1

Прочий тип документа Письмо о сборе

заявок на потоки обучения по

программе переподготовки

управленческого звена "Лидеры

производительности" на 2021 год

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

01.02.2012

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.2

Прочий тип документа Направлено

информационное письмо

предприятиям-участникам проекта об

открытии сбора заявок на очередной

поток обучения по программе

переподготовки управленческого звена

«Лидеры производительности»

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

01.02.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

5.3

Прочий тип документа Сформирован

список заявившихся на обучение по

программе «Лидеры

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника

-

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечение"

производительности».

управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.4

Прочий тип документа Список

заявившихся на обучение по программе

"Лидеры производительности" на

потоки 2021 года

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

01.03.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.5

Прочий тип документа Информация о

прохождении предприятиями-

участниками проекта обучения по

программе переподготовки

управленческого звена «Лидеры

производительности»

Коробова К. В.,

Начальник управления

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

29.10.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.6

Прочий тип документа Информация о

прохождении предприятиями-

участниками проекта обучения по

программе "Лидеры

производительности" по потокам 2021

Коробова К. В.,

Начальник управления

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

года

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.7

Прочий тип документа Направлено

информационное письмо

предприятиям-участникам проекта об

открытии сбора заявок на очередной

поток обучения по программе

переподготовки управленческого звена

«Лидеры производительности»

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

01.02.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.8

Прочий тип документа Направлено

письмо о сборе заявок на потоки

обучения по программе

переподготовки управленческого звена

"Лидеры производительности" на 2022

год

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

01.02.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.9

Прочий тип документа Сформирован

список заявившихся на обучение по

программе «Лидеры

производительности».

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

-

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.10

Прочий тип документа Список

заявившихся на обучение по программе

"Лидеры производительности" на

потоки 2022 года

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

01.03.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.11

Прочий тип документа Информация о

прохождении предприятиями-

участниками проекта обучения по

программе переподготовки

управленческого звена «Лидеры

производительности»

Коробова К. В.,

Начальник управления

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

31.10.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.12

Прочий тип документа Информация о

прохождении предприятиями-

участниками проекта обучения по

программе "Лидеры

производительности"

Коробова К. В.,

Начальник управления

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

01.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.13

Прочий тип документа Направлено

информационное письмо

предприятиям-участникам проекта об

открытии сбора заявок на очередной

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

-

01.02.2023



21

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

поток обучения по программе

переподготовки управленческого звена

«Лидеры производительности»

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.14

Прочий тип документа Направлено

письмо о сборе заявок на потоки

обучения по программе

переподготовки управленческого звена

"Лидеры производительности" на 2023

год

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

01.02.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.15

Прочий тип документа Сформирован

список заявившихся на обучение по

программе «Лидеры

производительности».

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

01.03.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги5.16

Прочий тип документа Список

Еланцева Г. Е.,

-

01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

заявившихся на обучение по программе

"Лидеры производительности" на

потоки 2023 года

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.17

Прочий тип документа Информация о

прохождении предприятиями-

участниками проекта обучения по

программе переподготовки

управленческого звена «Лидеры

производительности»

Коробова К. В.,

Начальник управления

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

30.10.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.18

Прочий тип документа Информация о

прохождении предприятиями-

участниками проекта обучения по

программе "Лидеры

производительности"

Коробова К. В.,

Начальник управления

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

01.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.19

Прочий тип документа Направлено

информационное письмо

предприятиям-участникам проекта об

открытии сбора заявок на очередной

поток обучения по программе

переподготовки управленческого звена

«Лидеры производительности»

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

-

01.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

планирования и

прогнозирования

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.20

Прочий тип документа Направлено

письмо о сборе заявок на потоки

обучения по программе

переподготовки управленческого звена

"Лидеры производительности" на 2024

год

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

01.02.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.21

Прочий тип документа Сформирован

список заявившихся на обучение по

программе «Лидеры

производительности».

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

01.03.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.22

Прочий тип документа Список

заявившихся на обучение по программе

"Лидеры производительности" на

потоки 2024 года

Коробова К. В.,

Начальник управления

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

01.03.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы5.23

Прочий тип документа Информация о

Коробова К. В.,

-

30.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнены)"

прохождении предприятиями-

участниками проекта обучения по

программе переподготовки

управленческого звена «Лидеры

производительности»

Начальник управления

стратегического

планирования и

прогнозирования

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.24

Прочий тип документа Информация о

прохождении предприятиями-

участниками проекта обучения по

программе "Лидеры

производительности"

Коробова К. В.,

Начальник управления

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

02.12.2024

Результат "Привлечение предприятий-участников

регионального проекта к участию в программе

акселерационной поддержки по развитию

экспортного потенциала"0

6

С учетом потребности предприятий-

участников проекта в поддержке

развития экспортного потенциала и

готовности участвовать в программе

привлечены к участию в программе

акселерационной поддержки развития

экспортного потенциала предприятия-

участники проекта (не менее

1предприятия)

Ковалев В. В.,

Директор

Департамента

экономического

развития Курганской

области

- 30.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.1

Прочий тип документа Опрос

предприятий-участников

регионального проекта для

определения потребности в программах

поддержки по развитию экспортного

потенциала и готовности участвовать в

программе

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

01.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.2

Прочий тип документа Опрос

предприятий-участников

регионального проекта для

определения потребности в программах

поддержки развития экспортного

потенциала и готовности участвовать в

программе

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

01.06.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.3

Прочий тип документа Направлено

информационное письмо

предприятиям-участникам проекта об

условиях участия в программе

акселерационной поддержки по

развитию экспортного потенциала

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

12.09.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.4

Прочий тип документа

Информационное письмо об условиях

участия в программе акселерационной

поддержки по развитию экспортного

потенциала

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

-

12.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

планирования и

прогнозирования

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.5

Прочий тип документа Информация об

участии в программе акселерационной

поддержки по развитию экспортного

потенциала предприятий-участников

регионального проекта Курганской

области

Коробова К. В.,

Начальник управления

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

30.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.6

Прочий тип документа Информация об

участии в программе акселерационной

поддержки развития экспортного

потенциала предприятий-участников

проекта Курганской области

Коробова К. В.,

Начальник управления

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

30.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.7

Прочий тип документа Опрос

предприятий-участников

регионального проекта для

определения потребности в программах

поддержки по развитию экспортного

потенциала и готовности участвовать в

программе

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

13.06.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.8

Прочий тип документа Опрос

предприятий-участников

регионального проекта для

определения потребности в программах

поддержки развития экспортного

потенциала и готовности участвовать в

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

-

13.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

программе

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.9

Прочий тип документа Направлено

информационное письмо

предприятиям-участникам проекта об

условиях участия в программе

акселерационной поддержки по

развитию экспортного потенциала

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

11.09.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.10

Прочий тип документа

Информационное письмо

предприятиям-участникам проекта об

условиях участия в программе

акселерационной поддержки развития

экспортного потенциала

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

11.09.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.11

Прочий тип документа Информация об

участии в программе акселерационной

поддержки по развитию экспортного

Коробова К. В.,

Начальник управления

стратегического

-

29.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

потенциала предприятий-участников

регионального проекта Курганской

области

планирования и

прогнозирования

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.12

Прочий тип документа Информация об

участии в программе акселерационной

поддержки по развитию экспортного

потенциала предприятий-участников

проекта Курганской области

Коробова К. В.,

Начальник управления

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

29.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.13

Прочий тип документа Опрос

предприятий-участников

регионального проекта для

определения потребности в программах

поддержки по развитию экспортного

потенциала и готовности участвовать в

программе

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

10.06.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.14

Прочий тип документа Опрос

предприятий-участников проекта для

определения потребности в программах

поддержки развития экспортного

потенциала и готовности участвовать в

программе

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

10.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.15

Прочий тип документа Направлено

информационное письмо

предприятиям-участникам проекта об

условиях участия в программе

акселерационной поддержки по

развитию экспортного потенциала

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

10.09.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.16

Прочий тип документа

Информационное письмо

предприятиям-участникам проекта об

условиях участия в программе

акселерационной поддержки развития

экспортного потенциала

Еланцева Г. Е.,

Заместитель

начальника управления

стратегического

планирования и

прогнозирования -

начальник отдела

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

10.09.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.17

Прочий тип документа Информация об

участии в программе акселерационной

поддержки развития экспортного

потенциала предприятий-участников

проекта Курганской области

Коробова К. В.,

Начальник управления

стратегического

планирования и

прогнозирования

-

30.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.18

Прочий тип документа Информация об

участии в программе акселерационной

поддержки по развитию экспортного

Коробова К. В.,

Начальник управления

стратегического

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

потенциала предприятий-участников

регионального проекта Курганской

области

планирования и

прогнозирования



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Системные меры по повышению производительности труда (Курганская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ковалев В. В. Директор Департамента

экономического развития

Курганской области

Архипов В. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Еланцева Г. Е. Заместитель начальника

управления стратегического

планирования и

прогнозирования - начальник

отдела стратегического

планирования и

прогнозирования

Ковалев В. В. 40

Собраны, систематизированы и направлены в Минэкономразвития России предложения по устранению административных и нормативно-правовых

барьеров, препятствующих повышению производительности труда, и по совершенствованию системы мер стимулирования роста производительности

труда

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ковалев В. В. Директор Департамента

экономического развития

Курганской области

Архипов В. В. 10

4 Участник регионального

проекта

Еланцева Г. Е. Заместитель начальника

управления стратегического

планирования и

прогнозирования - начальник

отдела стратегического

планирования и

прогнозирования

Ковалев В. В. 40

5 Участник регионального

проекта

Коробова К. В. Начальник управления

стратегического планирования

и прогнозирования

Ковалев В. В. 10

Направление на обучение руководящих сотрудников предприятий-участников регионального проекта Курганской области



3

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ковалев В. В. Директор Департамента

экономического развития

Курганской области

Архипов В. В. 10

7 Участник регионального

проекта

Коробова К. В. Начальник управления

стратегического планирования

и прогнозирования

Ковалев В. В. 10

8 Участник регионального

проекта

Еланцева Г. Е. Заместитель начальника

управления стратегического

планирования и

прогнозирования - начальник

отдела стратегического

планирования и

прогнозирования

Ковалев В. В. 40

Используется в работе Методика расчета показателей производительности труда, утвержденная нормативным правовым актом Минэкономразвития

России

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ковалев В. В. Директор Департамента

экономического развития

Курганской области

Архипов В. В. 10

10 Участник регионального

проекта

Еланцева Г. Е. Заместитель начальника

управления стратегического

планирования и

прогнозирования - начальник

отдела стратегического

планирования и

прогнозирования

Ковалев В. В. 40

Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ковалев В. В. Директор Департамента

экономического развития

Курганской области

Архипов В. В. 10

12 Участник регионального

проекта

Еланцева Г. Е. Заместитель начальника

управления стратегического

Ковалев В. В. 40
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планирования и

прогнозирования - начальник

отдела стратегического

планирования и

прогнозирования

13 Участник регионального

проекта

Коробова К. В. Начальник управления

стратегического планирования

и прогнозирования

Ковалев В. В. 10

Привлечение предприятий-участников регионального проекта к участию в программе акселерационной поддержки по развитию экспортного потенциала

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ковалев В. В. Директор Департамента

экономического развития

Курганской области

Архипов В. В. 10

15 Участник регионального

проекта

Еланцева Г. Е. Заместитель начальника

управления стратегического

планирования и

прогнозирования - начальник

отдела стратегического

планирования и

прогнозирования

Ковалев В. В. 40

16 Участник регионального

проекта

Коробова К. В. Начальник управления

стратегического планирования

и прогнозирования

Ковалев В. В. 10

Для предприятий-участников регионального проекта определена потребность и возможность внедрению автоматизации и использования цифровых

технологий

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ковалев В. В. Директор Департамента

экономического развития

Курганской области

Архипов В. В. 10

18 Участник регионального

проекта

Еланцева Г. Е. Заместитель начальника

управления стратегического

планирования и

Ковалев В. В. 40



5

прогнозирования - начальник

отдела стратегического

планирования и

прогнозирования

19 Участник регионального

проекта

Коробова К. В. Начальник управления

стратегического планирования

и прогнозирования

Ковалев В. В. 10


