


«УТВЕРЖДАЮ»

Губернатор Курганской области



О.А. Богомолов

« 8 » августа 2013 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Курганской области

№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный регионом статус исполнения требования				
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе					
	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
1.	<i>Утверждение высшими органами государственной власти субъекта Российской Федерации инвестиционной стратегии региона</i>				<i>Романов Владимир Александрович - заместитель Губернатора по инвестициям, внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям Тел 8(3522)42-90-21</i>
	<i>Выполнено частично.</i>				
	<i>Разработан проект Инвестиционной стратегии Курганской области. В целях организации общественного обсуждения проект Стратегии размещен на официальном сайте Правительства Курганской области в разделе «Область. Экономика. Инвестиции» в открытом доступе. Поступили положительные заключения на проект Стратегии от Курганского регионального отделения Российского Союза промышленников и предпринимателей, Общероссийских общественных организаций «Союз машиностроителей России» и «Деловая Россия», от Курганской торгово-промышленной палаты, Ассоциации «Совет муниципальных образований», Общественной палаты Курганской области, Курганского отделения ООО «Деловая Россия».</i>				
1.1	Доработка Стратегии, повторное обсуждение Проекта Стратегии на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области.	Одобренный Советом проект Стратегии	19.06.13г	28.08.13г.	<i>Романов Владимир Александрович - заместитель Губернатора по инвестициям, внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям Тел 8(3522) 42-90-21</i>
1.2	Проведение предварительной общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	01.09.13г.	16.09.13г.	<i>Руководитель экспертной группы</i>
1.3	Устранение замечаний предварительной общественной экспертизы, утверждение Проекта Стратегии в Правительстве Курганской области.	Распоряжение Правительства Курганской области об утверждении Стратегии	<u>16.09.13г.</u>	16.10.13г.	<i>Романов Владимир Александрович - заместитель Губернатора по инвестициям, внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям Тел 8(3522) 42-90-21</i>
1.4	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	16.10.13г.	16 11 13	<i>Руководитель экспертной группы</i>

1.5	Проведение формальной оценки внедрения Стандарта	Заключение Минрегиона России	16.10.13г.	16.11.13г.	Министерство регионального развития Российской Федерации
1.6	Подтверждение выполнения требований Стандарта	Заключение по результатам экспертизы	16.11.13г.	16.12.13г.	Агентство стратегических инициатив
2.	Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе				Романов Владимир Александрович - заместитель Губернатора по инвестициям, внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21
	Выполнено полностью.				
	Правительством Курганской области ежегодно формируется План инвестиций в основной капитал по Курганской области на очередной финансовый год, в который включается создание объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры. План инвестиций в основной капитал по Курганской области на 2013 год утвержден Губернатором Курганской области 22 марта 2013 года и предусматривает реализацию 137 инвестиционных проектов и бюджетных программ с объемом финансирования - 22,1 млрд. руб				
2.1	Размещение объектов Плана инвестиций в основной капитал на интерактивной карте Курганской области.	Визуализация Плана на карте Курганской области на базе инвестиционного портала.	01.07.13г.	30.08.13г.	Романов Владимир Александрович - заместитель Губернатора по инвестициям, внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21
2.2	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	30.08.13г.	30.09.13г.	Руководитель экспертной группы
2.3	Проведение формальной оценки внедрения Стандарта	Заключение Минрегиона России	30.08.13г.	30.09.13г.	Министерство регионального развития Российской Федерации
2.4	Подтверждение выполнения требований Стандарта	Заключение по результатам экспертизы	30.09.13г.	30.10.13г.	Агентство стратегических инициатив
3	Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации "Инвестиционный климат и инвестиционная политика субъекта Российской Федерации"				Романов Владимир Александрович - заместитель Губернатора по инвестициям, внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21
	Не выполнено.				
	Готовится проект ежегодного послания Губернатора Курганской области «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Курганской области», выполнение запланировано на IV квартал 2013 года.				
3.1	Подготовка ежегодного послания Губернатора Курганской области "Инвестиционный климат и инвестиционная политика Курганской области" в соответствии с Планом работы и утверждение его Губернатором.	Ежегодное послание Губернатора Курганской области "Инвестиционный климат и инвестиционная политика Курганской области" для доклада перед членами законодательных и исполнительных органов власти Курганской области, с дальнейшим размещением его текста на официальном сайте Правительства Курганской области	01.10.13г.	22.11.13г.	Романов Владимир Александрович - заместитель Губернатора по инвестициям, внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21
3.2	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	25.11.13г.	25.12.13г.	Руководитель экспертной группы
3.3	Проведение формальной оценки внедрения Стандарта	Заключение Минрегиона России	25.11.13г.	25.12.13г.	Министерство регионального развития Российской Федерации
3.4	Подтверждение выполнения требований Стандарта	Заключение по результатам экспертизы	25.12.13г.	25.01.14г.	Агентство стратегических инициатив

4.	<i>Принятие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности</i>				<i>Романов Владимир Александрович - заместитель Губернатора по инвестициям, внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21</i>
	<i>Выполнено частично.</i>				
	<i>Разработан проект распоряжения Правительства Курганской области «О внесении изменений в Закон Курганской области от 28.10.1997 № 79 «Об инвестиционной деятельности в Курганской области, осуществляемой в форме капитальных вложений».</i>				
4.1	Разработка проекта распоряжения Правительства Курганской области «О внесении изменений в Закон Курганской области от 28.10.1997 № 79 «Об инвестиционной деятельности в Курганской области, осуществляемой в форме капитальных вложений».	Проект распоряжения Правительства Курганской области «О внесении изменений в Закон Курганской области от 28.10.1997 № 79 «Об инвестиционной деятельности в Курганской области, осуществляемой в форме капитальных вложений».	19.06.13г.	30.07.13г.	<i>Романов Владимир Александрович - заместитель Губернатора по инвестициям, внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21</i>
4.2	Проведение предварительной общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	30.07.13г.	<u>15.08.13г.</u>	<i>Руководитель экспертной группы</i>
4.3	Доработка проекта распоряжения, устранение замечаний, вынесение на рассмотрение в Курганскую областную Думу.	Распоряжение Правительства Курганской области о принятии Закона и утверждение его Курганской областной Думой.	<u>15.08.13г.</u>	30.09.13г.	<i>Романов Владимир Александрович - заместитель Губернатора по инвестициям, внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21</i>
4.4	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	30.09.13г.	30.10.13г.	<i>Руководитель экспертной группы</i>
4.5	Проведение формальной оценки внедрения Стандарта	Заключение Минрегиона России	30.09.13г.	30.10.13г.	<i>Министерство регионального развития Российской Федерации</i>
4.6	Подтверждение выполнения требований Стандарта	Заключение по результатам экспертизы	30.10.13г.	30.11.13г.	<i>Агентство стратегических инициатив</i>
5.	<i>Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата</i>				<i>Романов Владимир Александрович - заместитель Губернатора по инвестициям, внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21</i>
	<i>Выполнено частично.</i>				
	<i>Указом Губернатора Курганской области от 17 октября 2012 года № 299 "О Совете по улучшению инвестиционного климата в Курганской области" утверждены Положение и состав Совета. В настоящее время готовятся изменения в Указ о Совете.</i>				
5.1	Подготовка проекта Указа Губернатора Курганской области «О внесении изменений в указ Губернатора Курганской области от 17 октября 2012 года № 299 "О Совете по улучшению инвестиционного климата в Курганской области"».	Проект Указа Губернатора Курганской области «О внесении изменений в указ Губернатора Курганской области от 17 октября 2012 года № 299 "О Совете по улучшению инвестиционного климата в Курганской области"»	17.06.13г.	31.07.13г.	<i>Романов Владимир Александрович - заместитель Губернатора по инвестициям, внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21</i>
5.2	Проведение предварительной общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	31.07.13г.	15.08.13г.	<i>Руководитель экспертной группы</i>

5.3	Устранение замечаний общественной экспертизы, внесение изменений в проект Указа.	Принятый документ	15.08.13г.	30.08.13г.	Романов Владимир Александрович - заместитель Губернатора по инвестициям, внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21
5.4	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	30.08.13г.	30.09.13г.	Руководитель экспертной группы
5.5	Проведение формальной оценки внедрения Стандарта	Заключение Минрегиона России	30.08.13г.	30.09.13г.	Министерство регионального развития Российской Федерации
5.6	Подтверждение выполнения требований Стандарта	Заключение по результатам экспертизы	30.09.13г.	30.10.13г.	Агентство стратегических инициатив
6.	Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами				Романов Владимир Александрович - заместитель Губернатора по инвестициям, внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21
	Не выполнено.				
	В настоящее время готовится проект нормативного акта о создании специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Курганской области.				
6.1	Подготовка проекта нормативного акта о создании специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Курганской области.	Проект документа	17.06.13г.	01.08.13г.	Романов Владимир Александрович - заместитель Губернатора по инвестициям, внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21
6.2	Проведение предварительной общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	01.08.13г.	16.08.13г.	Руководитель экспертной группы
6.3	Доработка материалов, устранение замечаний общественной экспертизы.	Утвержденный документ.	16.08.13г.	19.09.13г.	Романов Владимир Александрович - заместитель Губернатора по инвестициям, внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21
6.4	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	19.09.13г.	19.10.13г.	Руководитель экспертной группы
6.5	Проведение формальной оценки внедрения Стандарта	Заключение Минрегиона России	19.09.13г.	19.10.13г.	Министерство регионального развития Российской Федерации
6.6	Подтверждение выполнения требований Стандарта	Заключение по результатам экспертизы	19.10.13г.	19.11.13г.	Агентство стратегических инициатив
	Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков)				Полтнев Николай Иванович - заместитель
	Выполнено частично.				

7.		<p>В Курганской области сформирована основа инновационной инфраструктуры. Созданы:- ОАО «Курганский областной технопарк» на базе НПО «Курганприбор»;</p> <p>- ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» (учреждено Департаментом экономического развития, торговли и труда Курганской области 19 мая 2009 года в соответствии с решением Правительства Курганской области в рамках реализации программы создания организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.);</p> <p>- НП «Центр кластерного развития Курганской области» (учредители - ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» и Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области);</p> <p>- технопарки вузов региона, система бизнес-инкубаторов и информационно-консультационных центров в районах области.</p> <p>В настоящее время готовится проект распоряжения Правительства Курганской области о создании индустриального парка Курганской области.</p>			<p>Губернатора Курганской области, директор Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области. Тел. 8(3522) 42-94-01</p> <p>Жаров Василий Иванович - заместитель Губернатора Курганской области директор Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области. Тел. 8(3522) 41-77-17.</p>
7.1	Подготовка проекта распоряжения Правительства Курганской области о создании индустриального парка Курганской области.	Проект распоряжения Правительства Курганской области о создании индустриального парка Курганской области.	28.06.13г.	02.09.13г.	<p>Болтнев Николай Иванович - заместитель Губернатора Курганской области, директор Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области. Тел. 8(3522) 42-94-01</p> <p>Жаров Василий Иванович - заместитель Губернатора Курганской области директор Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области. Тел. 8(3522) 41-77-17.</p>
7.2	Проведение предварительной общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	03.09.13г.	<u>17.09.13г</u>	Руководитель экспертной группы
7.3	Доработка материалов, устранение замечаний общественной экспертизы.	Утвержденный документ	18.09.13г.	18.10.13г.	<p>Болтнев Николай Иванович - заместитель Губернатора Курганской области, директор Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области. Тел. 8(3522) 42-94-01</p> <p>Жаров Василий Иванович - заместитель Губернатора Курганской области директор Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области. Тел. 8(3522) 41-77-17.</p>
7.4	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	21.10.13г.	21.11.13г.	Руководитель экспертной группы
7.5	Проведение формальной оценки внедрения Стандарта	Заключение Минрегиона России	21.10.13г.	21.11.13г.	Министерство регионального развития Российской Федерации
е	Подтверждение выполнения требований Стандарта	Заключение по результатам экспертизы	21.11.13г.	21.12.13г.	Агентство стратегических инициатив

	Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов.				
	Выполнено полностью.				
8	<p>Разработан прогноз баланса трудовых ресурсов на основе анализа ситуации на рынке труда в Курганской области на среднесрочную перспективу. Тенденции прогноза баланса трудовых ресурсов на среднесрочную перспективу в регионе соответствуют общероссийским. Принято Постановление от 23.06.08г. № 276 «0 подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области». В нем определен порядок формирования кадрового заказа и участники. Кадровый прогноз на пятилетний период направляется в органы исполнительной власти, имеющие в ведении учреждения профессионального образования для формирования контрольных цифр приема в учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования на очередной учебный год. Ежегодно принимается соответствующее Распоряжение Правительства Курганской области.</p> <p>Начиная с декабря 2010 года статус "Базовое предприятие образовательного учреждения начального (среднего) профессионального образования" присвоен 20 предприятиям в отношении 8 учреждений образования. Реализуется соглашение о взаимодействии в подготовке кадров между Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области, Главным управлением образования Курганской области, Курганской региональной общественной организацией «Союз промышленников и предпринимателей», промышленными предприятиями Курганской области.</p>				<p>Болтнев Николай Иванович - заместитель Губернатора Курганской области, директор Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области. Тел. 8(3522) 42-94-01.</p> <p>Бобкова Любовь Гоигорьевна - начальник Главного управления образования Курганской области. Тел.: 8(3522) 46-14-41.</p>
8.1	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	01.08.2013	01.09.13г.	Руководитель экспертной группы
8.2	Проведение экспертизы формального выполнения требований Стандарта	Заключение Минрегиона России	01.08.2013	01.09.13г.	Министерство регионального развития Российской Федерации
8.3	Подтверждение выполнения требований Стандарта	Заключение по результатам экспертизы	01.09.13г.	01.10.13г.	Агентство стратегических инициатив
9.	Создание специализированного двуязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации				
	Выполнено полностью				
	<p>Двуязычный Инвестиционный портал Курганской области запущен в декабре 2012 года. Постоянное наполнение Инвестиционного портала повышает доступность информации о перечне инвестиционных проектов, площадках, инструментах поддержки субъектов предпринимательской деятельности, механизме обратной связи с инвесторами, процедурах, необходимых для запуска проектов и контактных данных должностных лиц.</p>				Романов Владимир Александрович - заместитель Губернатора по инвестициям, внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21
9.1	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	31.07.13г.	31.08.13г.	руководитель экспертной группы
9.2	Проведение формальной оценки внедрения Стандарта	Заключение Минрегиона России	31.07.13г.	31.08.13г.	Министерство регионального развития Российской Федерации

9.3	Подтверждение Выполнения требований Стандарта	Заключение по результатам экспертизы	31.08.13г.	30.09.13г.	Агентство стратегических инициатив
10	Наличие в субъекте Российской Федерации единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна"		Романов Владимир Александрович - заместитель Губернатора по инвестициям, внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21		
	Выполнено частично				
	Распоряжением Правительства Курганской области от 24 декабря 2012 года №392-р утвержден Регламент организации сопровождения крупных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Курганской области. В настоящее время вносятся изменения в Регламент.				
10.1	Внесение изменений в Регламент организации сопровождения крупных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Курганской области.	Проект распоряжения Правительства Курганской области "О внесении изменений в распоряжение Правительства Курганской области от 24 декабря 2012 года №392-р "О Регламенте...".	17.06.13г.	31.07.13г.	Романов Владимир Александрович - заместитель Губернатора по инвестициям, внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21
10.2	Проведение предварительной общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	01.08.13г.	15.08.13г	Руководитель экспертной группы
10.3	Доработка проекта распоряжения в соответствии с замечаниями экспертной группы.	Утвержденный документ.	16.08.13г.	03.10.13г.	Романов Владимир Александрович - заместитель Губернатора по инвестициям, внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21
10.4	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	04.10.13г.	04.11.13г.	Руководитель экспертной группы
10.5	Проведение формальной оценки внедрения Стандарта	Заключение Минрегиона России	04.10.13г.	04.11.13г.	Министерство регионального развития Российской Федерации
10.6	Подтверждение Выполнения требований Стандарта	Заключение по результатам экспертизы	15.11.13г.	06.12.13г.	Агентство стратегических инициатив
11	Принятие высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации инвестиционной декларации региона.		Романов Владимир Александрович - заместитель Губернатора по инвестициям, внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям Тел. 8(3522) 42-90-21		
	Выполнен полностью.				
	Губернатором Курганской области 22 ноября 2012 года утвержден Инвестиционный меморандум (декларация) Курганской области на 2013 год.				
11.1	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	15.07.13г.	15.08.13г.	Руководитель экспертной группы
11.2	Проведение формальной оценки внедрения Стандарта	Заключение Минрегиона России	15.07.13г.	15.08.13г.	Министерство регионального развития российской Федерации
11.3	Подтверждение выполнения требований Стандарта	Заключение по результатам экспертизы	15.08.13г.	15.09.13г.	Агентство стратегических инициатив

12	<i>Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность</i>				Болтнев Николай Иванович - заместитель Губернатора Курганской области, директор Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области. Тел. 8(3522) 42-94-01
	Выполнено частично.				
	<i>Проект постановления Правительства Курганской области «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Курганской области, затрагивающих предпринимательскую деятельность», находится в стадии разработки. В 3 квартале 2013г. планируется его принятие.</i>				
12.1	Разработка проекта постановления Правительства Курганской области «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Курганской области, затрагивающих предпринимательскую деятельность»	Проект Постановления Правительства Курганской области «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Курганской области, затрагивающих предпринимательскую деятельность»	17.06.13г.	16.08.13г.	Болтнев Николай Иванович - заместитель Губернатора Курганской области, директор Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области. Тел. 8(3522) 42-94-01
12.2	Проведение предварительной общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	19.08.13г.	02.09.13г.	Руководитель экспертной группы
12.3	С учетом замечаний экспертной группы внесение изменения в проект постановления и утверждение его на Правительстве Курганской области.	Принятый документ	03.09.13г.	17.09.13г.	Болтнев Николай Иванович - заместитель Губернатора Курганской области, директор Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области. Тел. 8(3522) 42-94-01
12.4	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	18.09.13г.	18.10.13г.	Руководитель экспертной группы
12.5	Проведение формальной оценки внедрения Стандарта	Заключение Минрегиона России	18.09.13г.	18.10.13г.	Министерство регионального развития Российской Федерации
12.6	Подтверждение выполнения требований Стандарта	Заключение по результатам экспертизы	21.10.13г.	21.11.13г.	Агентство стратегических инициатив
13.	<i>Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами</i>				Помов Владимир Михайлович - заместитель руководителя аппарата Правительства Курганской области - начальник управления государственной службы и кадров. Тел. 8(3522) 42- 92-20
	Выполнено полностью.				
	<i>В марте 2013г. изучена потребность в подготовке специалистов по привлечению инвестиций и работе с инвесторами для органов исполнительной власти, муниципальных образований и специализированных организаций Курганской области. По заявкам органов исполнительной власти Курганской области сформирована потребность в подготовке специалистов по привлечению инвестиций и работе с инвесторами - 20 человек. Составлен план по обучению государственных служащих управления инвестиций, внешнеэкономической деятельности и межрегиональных связей Правительства Курганской области. Размещен госзаказ. По итогам конкурса заключен государственный контракт № 1413 от 29.05.13г. с Курганским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) по повышению квалификации государственных гражданских служащих Курганской области по программе «Привлечение инвестиций и работа с инвесторами».</i>				
13.1	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	30.07.13г.	30.08.13г.	руководитель экспертной группы

13.2	Проведение экспертизы формального выполнения требований Стандарта	Заключение Минрегиона России	30.07.13г.	<u>30.08.13г.</u>	Министерство регионального развития Российской Федерации
13.3	Подтверждение выполнения требований Стандарта	Заключение по результатам экспертизы	30.08.13г.	30.09.13г.	Агентство стратегических инициатив
14	Включение представителей потребителей энергоресурсов в состав органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере государственного регулирования тарифов - Региональной энергетической комиссии (РЖ) и создание коллегиального совещательного органа при РЖ, включающего представителей делового сообщества				Шеремет Михаил Иванович - директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Тел 8(3522) 46-35-57
	Не выполнено.				
	Готовится проект документа о создании коллегиального совещательного органа при Департаменте государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.				
14.1	Работа над проектом документа о создании коллегиального совещательного органа при Департаменте государственного регулирования цен и тарифов Курганской области	Проект документа о создании коллегиального совещательного органа.	<u>17.06.13г</u>	05.08.13г.	Шеремет Михаил Иванович - директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.
14.2	Проведение предварительной общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	06.08.13г.	20.08.13г.	Руководитель экспертной группы
14.3	Доработка документа о создании коллегиального совещательного органа при Департаменте государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.	Принятый документ	21.08.13г.	23.09.13г	Шеремет Михаил Иванович - директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
14.4	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение	23.09.13г.	23.10.13г.	Руководитель экспертной группы
14.5	Проведение формальной оценки внедрения Стандарта	Заключение Минрегиона России	<u>23.09.13г.</u>	23.10.13г.	Министерство регионального развития Российской Федерации
14.6	Подтверждение выполнения требований Стандарта	Заключение по результатам экспертизы	23.10.13г.	23.11.13г.	Агентство стратегических инициатив
15	Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов				Романов Владимир Александрович - заместитель Губернатора по инвестициям, внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21
	Выполнено полностью.				
15.1	Создание канала прямой связи инвесторов и руководства субъектов Российской Федерации для оперативного решения возникших в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов осуществлено в рамках оаботы Инвестиционного портала Курганской области, запущенного в декабре 2012 года. Интерактивный портал предоставляет возможность направления прямых обращений по вопросам инвестиционной деятельности.				руководитель экспертной группы
	Проведение предварительной общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение экспертной группы	<u>D1.08.13г.</u>	5.08.13Г	

15.2	Доработка портала в части канала прямой связи инвесторов и руководства Курганской области	Размещение на Инвестиционном портале контактной информации для связи с заместителем Губернатора по инвестициям, внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям.	16.08.13г.	30.08.13г.	<i>Романов Владимир Александрович - заместитель Губернатора по инвестициям, внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21</i>
15.3	Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта	Заключение	01.10.13г.	31.10.13г.	<i>Руководитель экспертной группы</i>
15.4	Проведение формальной оценки внедрения Стандарта	Заключение Минрегиона России	01.10.13г.	31.10.13г.	<i>Министерство регионального развития Российской Федерации</i>
15.5	Подтверждение выполнения требований Стандарта	Заключение по результатам экспертизы	01.11.13г.	03.12.13г.	<i>Агентство стратегических инициатив</i>

