

РЕШЕНИЯ
принятые на заседании Проектного комитета Курганской области

от 5 апреля 2017 года № 2

г. Курган

Участники заседания решили:

1. Принять к сведению доклад С.А. Чебыкина.
2. Департаменту экономического развития Курганской области доработать паспорта приоритетных проектов и утвердить их на очередном заседании Проектного комитета. Срок до 10 мая 2017 года.
3. Органам исполнительной власти определить участников-соисполнителей проектов, которые войдут в рабочие группы с целью выполнения задач, входящих в компетенцию органа исполнительной власти.
4. Органам исполнительной власти ознакомиться с предложенными проектами и представить на очередном заседании Проектного комитета проекты паспортов по направлениям, закрепленным за органом исполнительной власти. Срок до 10 мая 2017 года.
5. Аппарату Правительства Курганской области совместно с Департаментом экономического развития Курганской области проработать вопросы о взаимодействии органов исполнительной власти на этапах разработки и утверждении проектов и нормативно-правовых актов их подтверждающих.

Губернатор Курганской области



А.Г. Кокорин

Секретарь Проектного комитета



А.В. Кондратов