

УТВЕРЖДЕН
Проектным комитетом Курганской области
(протокол от 16.08.2017 № 4)

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Доступное дополнительное образование детей и молодежи Курганской области»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Дополнительное образование для каждого ребенка
Дата начала и окончания проекта	01.01.2017 – 28.02.2021
Куратор проекта	Карпов Александр Михайлович, заместитель Губернатора Курганской области по социальной политике
Функциональный заказчик проекта	Департамент образования и науки Курганской области
Руководитель проекта	Н.И. Шемякина, заместитель начальника отдела - заведующий сектором дополнительного образования и воспитания детей отдела общего образования управления общего образования Департамента образования и науки Курганской области
Исполнители, соисполнители проекта	Департамент образования и науки Курганской области Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и социальных технологий» Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр» Организации дополнительного образования Курганской области
Версия паспорта проекта	2

2. Содержание проекта

Цель проекта	Создание условий для обеспечения к 2020 году охвата не менее 70 % детей и молодежи Курганской области в возрасте от 5 до 18 лет, качественными дополнительными общеобразовательными программами, в том числе на базе модельного центра дополнительного образования детей, в том числе 10% – программами технической и естественнонаучной направленностей за счет увеличения доступности дополнительного образования для детей					
Показатели проекта и их значения по годам	Наименование показателя	Базовое значение*	Период, год			
			2017	2018	2019	2020
	1. Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (на основе данных демографического прогноза), %, в т.ч.:	65	67	70	70	70
	1.1. охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностями, в том числе базе детских технопарков (в случае выделения дополнительных бюджетных ассигнований), %	5	6	7	9	10
	2. Доля педагогов, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку для реализации дополнительных общеобразовательных программ, %, в т.ч.:	21	25	28	32	35

	2.1. доля педагогов, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку для реализации дополнительных общеобразовательных программ в области научного и технического творчества (оценочное значение показателя), %	3	5	7	9	10
Результаты проекта	<p>1. Функционирует региональная сетевая модель организации дополнительного образования детей и молодежи, включающая образовательные организации всех форм собственности.</p> <p>2. В рамках Единого национального портала дополнительного образования детей ведется региональный единый электронный сервис для населения, обеспечивающий поддержку в выборе дополнительных общеобразовательных программ и проектировании индивидуальных образовательных маршрутов детей.</p> <p>3. К 2020 году не менее 64 тыс. детей и молодежи Курганской области обучаются по дополнительным общеобразовательным программам.</p> <p>4. Обеспечено развитие педагогов дополнительного образования по приоритетным направлениям: 35% педагогических работников, реализующих программы дополнительного образования, повысили квалификацию и прошли переподготовку для реализации дополнительных общеобразовательных программ, из них – 10% в сфере научного и технического (инженерного) творчества</p>					
Описание модели функционирования результатов проекта	<p>Создание и функционирование региональных сетевых моделей организации дополнительного образования детей будет осуществляться на основе следующих сопряженных организационных, правовых, финансовых механизмов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использование сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ; - поддержка негосударственных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы. <p>Создание и функционирования региональной сетевой модели организации дополнительного образования детей будет способствовать росту предложения программ дополнительного образования, повышения их доступности для детей, проживающих в сельских, в т.ч труднодоступных районах, повышению эффективности использования бюджетных средств, что позволит обеспечить увеличение доли детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным</p>					

образованием.

Региональный электронный сервис для населения, обеспечивающий поддержку в выборе дополнительных общеобразовательных программ и проектировании индивидуальных образовательных маршрутов детей и молодежи, будет интегрировать в себе:

- данные о совокупности образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих в регионе дополнительные общеобразовательные программы с системой геолокации,
- информацию об образовательных программах, условиях их реализации (оборудование, кадры и др.),

- результаты независимой оценки качества деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе удовлетворенности граждан их реализацией.

Создание электронного сервиса поддержки семей в выборе дополнительных общеобразовательных программ и проектировании индивидуальных образовательных маршрутов детей будет способствовать снижению транспортных и экономических барьеров доступности, росту вовлеченности семей, их удовлетворенности дополнительным образованием, что также окажет существенное влияние на повышение доступности дополнительного образования детей и увеличения доли детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием.

Создание и функционирование региональных сетевых моделей организации дополнительного образования детей в совокупности с электронными сервисами поддержки семей в использовании расширяющегося перечня возможностей в соответствии с их интересами приведет к увеличению охвата детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, повышению качества программ и, как следствие, обеспечению развития индивидуальных способностей детей и молодежи, осознанному выбору дальнейшей профессиональной карьеры.

Существенная доля (не менее трети) программ повышения квалификации и переподготовки кадров будет ориентирована на педагогов, работающих с одаренными детьми, не менее четверти – на подготовку кадров для реализации дополнительных общеобразовательных программ в области научного и технического творчества, что обеспечит увеличение доли педагогов, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку для реализации дополнительных общеобразовательных программ

* Базовое значение показателя на отчетную дату.

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1.	Утвержден состав рабочей группы и план мероприятий по реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование детей и молодежи Курганской области» в 2017 году	Контрольная точка	30.01.2017
2.	Утвержден план мероприятий по реализации приоритетного проекта на 2017 год	Контрольная точка	30.01.2017
3.	Определен региональный модельный центр дополнительного образования детей	Контрольная точка	30.01.2017
4.	Сформировано государственное задание Регионального модельного центра дополнительного образования детей	Контрольная точка	30.01.2017, далее ежегодно
5.	Проведен Чемпионат Юниоры WS в рамках Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Курганской области	Контрольная точка	25.02.2017, далее ежегодно
6.	Определен региональный координационный центр по развитию движения Джуниорскиллс в Курганской области	Контрольная точка	25.02.2017
7.	Проведен областной семинар-совещание «Итоги и перспективы развития сферы дополнительного образования детей и молодежи Курганской области в современных условиях»	Контрольная точка	25.02.2017, далее ежегодно
8.	Разработана и внедрена региональная модель оценки качества	Контрольная точка	30.06.2017
9.	Проведена независимая оценка качества образовательных организаций дополнительного образования детей	Контрольная точка	25.12.2017
10.	Реализованы областные инновационные проекты по направленностям дополнительного образования («Малая Академия наук», «Тренер-общественник Зауралья», «Мобильный технопарк», «Региональный навигатор дополнительных общеразвивающих программ» и др.)	Контрольная точка	25.12.2017, далее ежегодно
11.	Проведен Инновационной салон дополнительного образования Курганской области	Контрольная точка	25.09.2017, далее ежегодно
12.	Проведен областной конкурс организаций дополнительного образования,	Контрольная точка	25.05.2017

	реализующих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности		
13.	Проведен мониторинг уровня удовлетворенности качеством дополнительного образования в Курганской области	Контрольная точка	10.06.2017, далее ежегодно
14.	Организована подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов сферы дополнительного образования	Контрольная точка	25.12.2017, далее ежегодно
15.	Проведены областные массовые мероприятия по направленностям дополнительного образования	Контрольная точка	25.12.2017, далее ежегодно
16.	Приняли участие в конкурсах на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	Контрольная точка	25.12.2017, далее ежегодно
17.	Подготовлены и реализованы дополнительные общеобразовательные программы по системе госзаказа	Контрольная точка	25.12.2017, далее ежегодно
18.	Осуществлена информационная поддержка реализации проекта «Доступное дополнительное образование для детей и молодежи Курганской области»	Контрольная точка	25.12.2017, далее ежегодно
19.	Принято распоряжение Правительства Курганской области «О создании на территории Курганской области Регионального модельного центра дополнительного образования»	Контрольная точка	31.12.2018
20.	Проведен областной конкурс дополнительных общеобразовательных программ «Стартуем вместе»	Контрольная точка	25.12.2018, далее ежегодно
21.	Разработан сайт Регионального модельного центра дополнительного образования, в том числе региональный навигатор дополнительных общеобразовательных программ и платформы дистанционного дополнительного образования	Контрольная точка	25.12.2019
22.	Проект завершен. Итоговый отчет утвержден.	Завершение этапа	28.02.2021

4. Бюджет проекта

Источники финансирования		Год реализации				Всего
		2017	2018	2019	2020	
Бюджетные источники, млн. руб.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
	Бюджет Курганской области	2,184	36,750	36,761	36,761	112,456
	Местные бюджеты	0	0	0	0	0
Внебюджетные источники, млн. руб.		0	0	0	0	0
Итого:		2,184	36,750	36,761	36,761	112,456

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
1.	Предполагаемый в соответствии с демографическим прогнозом сдвиг возрастной структуры детей в сторону старших школьных возрастов и неготовность содержания образовательных программ и педагогических кадров к переключению на работу с этими возрастными категориями	Расширение предложения дополнительных общеобразовательных программ и повышение их доступности для детей старших школьных возрастов. Сетевое взаимодействие организаций (образовательные организации всех типов, организации культуры, спорта, иные организации). Создание сервисов информирования и навигации для широкого информирования граждан о разнообразии дополнительных общеобразовательных программ для детей
2.	Отсутствие достаточных стимулов для прихода молодых кадров на работу в сферу дополнительного образования детей	Адресные меры материальной и нематериальной поддержки. Развитие системы наставничества молодых педагогов со стороны опытных работников. Снятие административных барьеров (упрощенный режим регистрации, лицензирования и налогообложения организаций и индивидуальных предпринимателей и др.)

3.	Разрыв в качестве результатов задач проекта между городскими и сельскими территориями, в том числе, неравных условий для реализации современных программ дополнительного образования, недостаточных кадровых, финансовых и иных ресурсных условий	Стимулирование механизмов государственно-частного и социального партнерства и привлечения частных инвестиций в развитие сектора дополнительного образования детей
4.	Нерешенность задачи ликвидации межмуниципальных и иных территориальных диспропорций	Расширение предложения дополнительных общеобразовательных программ и повышение их доступности для граждан в сельской местности

6. Описание проекта

Связь со Стратегией социально-экономического развития Курганской области, государственными программами	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642; Национальная технологическая инициатива Правительства Российской Федерации, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. №317
Взаимосвязь с иными проектами и программами	Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики в Курганской области», утвержденная постановлением Правительства Курганской области от 21 января 2016 года № 9; План мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года на территории Курганской области на 2016-2020 годы, распоряжение Правительства Курганской области от 23 августа 2016 года № 180-р; Комплекс мер по созданию условий для развития и самореализации учащихся в процессе воспитания и обучения на 2016-2020 годы, утвержденный заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец от 27 июня 2016 года № 4455п-П8
Формальные основания для инициации	Проект направлен на достижение целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 в части увеличения охвата детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам; Реализация проекта способствует достижению стратегически значимых задач основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (утв. Правительством Российской Федерации 14 мая 2015 г.);

	<p>Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р;</p> <p>Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 24 августа 2016.г №2;</p> <p>Концепция развития дополнительного образования, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;</p> <p>Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;</p> <p>Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной 3 апреля 2012 г.;</p> <p>Комплекс мер по реализации системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы, утвержденный 27 мая 2015 г.;</p> <p>Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного образования», одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г.</p>
Дополнительная информация	-

Приложение: состав команды проекта

Приложение к паспорту проекта
«Доступное дополнительное образование
детей Курганской области»

Состав команды проекта

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Контактные данные
1.	Руководитель проекта	Шемякина Наталья Ивановна	заместитель начальника отдела - заведующий сектором дополнительного образования и воспитания детей отдела общего образования управления общего образования Департамента образования и науки Курганской области	e-mail: shemyakina@don.kurganobl.ru Тел: 8(3522) 46-47-20
2.	Администратор проекта	Стефаник Юлия Викторовна	главный специалист сектора дополнительного образования и воспитания детей отдела общего образования управления общего образования Департамента образования и науки Курганской области	e-mail: stefanik@don.kurganobl.ru Тел: 8(3522) 46-47-20
3.	Участник проекта	Кочеров Андрей Борисович	Первый заместитель директора Департамента образования и науки Курганской области, руководитель рабочей группы	e-mail: mail@don.kurganobl.ru Тел: 8(3522) 46-19-77
4.	Участник проекта	Ситникова Елена Юрьевна	начальник отдела общего образования управления общего образования Департамента образования и науки Курганской области	e-mail: sitnikova@don.kurganobl.ru Тел: 8(3522) 46-38-59
5.	Участник проекта	Гордеева Елена Николаевна	руководитель службы по работе с государственными программами и проектами управления общего образования	e-mail:ps@don.kurganobl.ru Тел: 8(3522) 46-61-38

			Департамента образования и науки Курганской области	
6.	Участник проекта	Воробьева Татьяна Петровна	заведующая кафедрой педагогики и профессионального образования государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и социальных технологий»	e-mail: dpi_pf@mail.ru Тел: 8(3522) 23-53-18
7.	Участник проекта	Жорнова Татьяна Анатольевна	заместитель директора по учебно воспитательной работе Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр»	e-mail: ducentr@rambler.ru Тел: 8(3522) 46-05-96
8.	Участник проекта	Куган Борис Алексеевич	ректор государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и социальных технологий»	e-mail: KIPK@yandex.ru Тел: 8(3522) 23-53-07
9.	Участник проекта	Козлова Юлия Александровна	директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр»	e-mail: ducentr@rambler.ru Тел: 8(3522) 46-07-88